

Kaavan nimi	Aloituskokous	Vireilletulo/kuulutus	Konsultin valinta	OAS nähtäville/kuulutus	Kaavaluonnos nähtäville/kuulutus	Lausunto-pyyntö luonnok-sesta	Kaavaehdotus nähtäville/kuulutus	Lausunto-pyyntö ehdotuksesta	Kaavtmk.hyv.	Khall.hyv.	Kvalt.hyv.	Kuulutus (hyv.)	Kuulutus (voimaant.)	Viranomaisjakelu / HUOM.	Kaavatunnus	
Kiperin asemakaava		18.2.2010/ 4.3.2010		28.12.2010 alkaen / 28.12.2010	28.12.2010 - 27.1.2011/ 28.12.2010	28.2.2011 mennessä 28.12.2010								Saatu lausunto yleiskaavallisesta tarkastelusta.	ei	
Asemakaavan muutos, Mikolanmäki kortteli YK		27.10.2010/ 9.11.2010														
Simulan oyk							5.12.2008- 4.1.2009	30.11.2010 mennessä 5.11.2010						10.3.2011 päätettiin pitää viranomais-neuvottelu		
Pyhäjärven länsirannan ranta- asemakaavan muutos, k 2 ja 3 (Suurkolakoski)		24.4.2017 / 11.5.2017		12.5.2017 alkaen / 11.5.2017	23.3.- 23.4.2018	23.4.2018 mennessä								HANKE JAETTU		
Pyhäjärven länsirannan ranta- asemakaavan muutos, k 3 (Suurkolakoski)		24.4.2017 / 11.5.2017			14.11.- 16.12.2019 / 12.11.2019	16.12.2019 mennessä								Kaavoitusohanke lopetettu (khal 1.3.2021 § 68)		
Sieravuoren ranta- asemakaavan muutos ja laajennus		16.9.2019 / 24.9.2019	Nosto consulting Oy	25.9.2019 alkaen / 24.9.2019										Menossa kaavatoimikuntaan 30.9.2021	luonnosaineisto saatu 29.6.2021	vireilletulosta ilmoitettu Elyyn 3.10.2019
Hinnerjoen osayleiskaava		Kaav.katsauksen yhteydessä		20.6.2019 alkaen / 19.6.2019	29.6. - 30.8.2020 / 25.6.2020	30.8.2020 mennessä / 29.6.2020										
Pyhäjärven länsirannan ranta- asemakaavan II muutos (Mansikki)		16.12.2019 / 18.12.2019	Nosto Consulting Oy tj:n päätös 6.12.2019	27.4.2020 alkaen / 24.4.2020	27.4. - 28.5.2020 / 24.4.2020	28.6.2020 mennessä / 24.4.2020	30.11.- 31.12.2020 / 24.11.2020	31.1.2021 mennessä								
Honkilahden osayleiskaava	19.8.2020	v. 2020 Kaav.katsauksen yhteydessä	FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy	12.11.2020 alkaen / 11.11.2020	23.3.- 23.4.2021 / 19.3.2021	23.4.2021 mennessä	9.7.-7.9.2021 / 8.7.2021	7.9.2021 mennessä						Menossa kaavatoimikuntaan 30.9.2021		OAS lähetetty Elyyn 12.11.2020
Mestilän Vähäjärven ranta- asemakaavan muutos (1:54 Lehtola)		khal 28.9.2020 / 13.4.2021												Menossa kaavatoimikuntaan 30.9.2021	luonnosaineisto saatu 26.4.2021	ilmoitus (kuulutus) vireilletulosta lähetetty Elyyn 13.4.2021
Euran keskustaajaman asemakaava ja asemakaavan muutos		khal 23.11.2020 / 24.11.2020	Sweco Ympäristö Oy	30.11.2020 alkaen / 24.11.2020	30.11. - 31.12.2020 / 24.11.2020	31.1.2021 mennessä	18.6. - 19.7.2021 / 17.6.2021	19.7.2021 mennessä						Menossa kaavatoimikuntaan 30.9.2021		
Kirkonseudun asemakaavan muutos, osa kortteliä 334 (Kukkula ja Lisäkukkula)		khal 28.6.2021 / 8.7.2021														ilmoitus (kuulutus) vireilletulosta lähetetty Elyyn 26.8.2021
Asemakaavojen osittainen ajanmukaistaminen (Kauttuan keskus, Nummi)		khal 14.6.2021 / 8.7.2021														ilmoitus (kuulutus) vireilletulosta lähetetty Elyyn 26.8.2021

seuraava kaavatunnus on 129