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Lisamaararaha / Kauttuan koulun sisailmakorjaukset
925/10.04.07/2020, 890/02.02.00/2020
Tekla 22.04.2020 § 29

Kauttuan koululla on viime vuosikymmenen aikana tehty useita korjausura-
koita mm. sisailmaongelmiin liittyen, joista merkittavimmat ovat vuonna
2011 tehty uuden siiven ja henkildstétilojen kaikkien lattiamattojen uusimi-
nen seka 2017 toteutettu vanhan osan puurakenteisten lattioiden raken-
teen uusiminen.

Koululla ovat uudelleen parin viime vuoden aikana lisdantyneet sairaus-
poissaolot, jotka on liitetty mahdollisiin sisdilmaongelmiin. Erityisesti ne
ovat kasaantuneet lukuvuoden 2019 - 2020 aikana.

Tilapalvelut on pyrkinyt selvittdmaan ongelmien syyta. Kauttuan koulun
sisdilmasta ja rakenteista on otettu naytteita ja tehty selvityksia syksyn
2019 ja kevaan 2020 aikana:

Pdlynaytteet 16.9.2019 (Insinddritoimisto Levola Oy)
IV-raportti 10.11.2019 (TRP Group Oy)

o Lattiapinnoitteiden kuntotutkimus 11.12.2019 (Insind6ritoimisto Levo-
la Oy)
o Sisadilmatekninen tutkimus 27.3.2020 (Insin6oéritoimisto Levola Oy)

Polynaytteista ei ole 16ytynyt mitdan poikkeavaa. limanvaihtokanavat tarkis-
tettiin ja todettiin puhtaiksi, mutta ilmanvaihto oli voimakkaasti ylipaineinen.
Syyslomalla tehtiin tehostettu siivous oletettuihin ongelmatiloihin ja ilman-
vaihdon saatotyd kaynnistettiin.

Joulukuussa otetuista materiaalinaytteista I0ytyi kohonneita VOC-pitoisuuk-
sia kellaritilojen lattioiden osalta. Kellarin kaytt6a ohjeistettiin valttdmaan.
Aikaisemmissa korjausvaiheissa se on jo alipaineistettu ja tiivistetty muihin
tiloihin ndhden, jotta ilma ei paase virtaamaan kellarista kayttétiloihin.
Vuonna 2017 korjattujen lattioiden materiaalindytteista ei I0ydetty poikkea-
vuuksia mutta vuonna 2011 korjatusta osasta otetussa lattianaytteessa
VOC-arvot olivat myds koholla. Naiden naytteiden perusteella jatkotutki-
mukset kohdistettiin koulun laajennusosan tiloihin, joista tutkittin mm. ma-
teriaali- ja polynaytteita.

27.3.2020 valmistuneen raportin mukaan 2011 uusittujen muovimattojen
alta ei mitattu poikkeavia pintakosteuden arvoja. Sen sijaan lattiapinnoit-
teista ja lattiatasoitteista otetuissa materiaalindytteissa haihtuvien orgaanis-
ten yhdisteiden kokonaismaarat (TVOC-pitoisuus) ylittavat Tyoterveyslai-
toksen viitearvot. Vastaavasti polynaytteista ei I0ydetty mitdan poikkeavaa.

Todetun ongelman korjaaminen edellyttaa lattiapinnoitteiden ja tasoitteiden
uusimista. Korjausty® on aloitettava nopealla aikataululla, jotta tyd voidaan



toteuttaa koulun kesadlomakautena. Vallitseva pandemiatilanne mahdollis-
taa valmistelevien tdiden ja purkamisen aloittamisen mahdollisimman pian.

Tilapalvelut on sopinut korjaussuunnittelusta RTC Vahanen Turku Oy:n
kanssa. Suunnittelu laskutetaan toteutuneiden tuntien ja kulujen mukaises-
ti. Korjaustavan valinnan jalkeen tehdaan erillinen hinta-arvio valitun mene-
telman suunnittelutyén kustannuksista.

Suunnittelu on aloitettu ja tydn alkuvaiheessa on jo todettu, ettd vuonna
2011 tehty vastaavan ongelman korjaus on tehty ko. ajankohdan ohjeistus-
ten mukaisesti seka laadukkaita materiaaleja kayttaen. Tietamys VOC-on-
gelmista ja niiden korjaamistavoista on kuitenkin kehittynyt ja muissakin
kohteissa tuon aikakauden korjaustavat on todettu riittdmattémiksi.

Korjaustydn karkea kustannusarvio on 400 000 € (viitteena 2011 suoritettu
korjaus). Kustannusarvio tasmentyy hankkeen suunnittelun edetessa. Han-
ke ylittda Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista
(1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankkeen Kiireellisesta ai-
kataulusta johtuen tilapalvelut pyrkii hankimaan korjausty6t hankintalain 40
§ 4 kohdan mukaisena suorahankintana neuvottelemalla hankinnasta
soveltuvaksi katsomiensa urakoitsijoiden kanssa.

Valmistelu ja lisatiedot: rakennuspaallikkd Ari Jyrakoski, puh. 044-422
4882.

Ehdotus Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta paattaa:

- esittda kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, etta se myontaa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n lisdmaararahan
uudelle hankkeelle Kauttuan koulun sisailmakorjaukset.

- esittda kunnanhallitukselle, ettad se antaa hankkeelle kaynnistysluvan.

- hyvaksya, ettd hankinta suoritetaan Laki julkisista hankinnoista ja
kayttdoikeussopimuksista (1397/2016) 40 § mukaisena suorahankintana.

Paatos Tekninen lautakunta:
Paatdsehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.

Khall 04.05.2020 § 135

Ehdotus Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyvaksyy ja esittaa edelleen valtuustolle, ettd se myontaa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n lisamaararahan
uudelle hankkeelle Kauttuan koulun sisailmakorjaukset.

Lisaksi kunnanhallitus myontaa hankkeelle kaynnistysluvan.

Paatos Kunnanhallitus:
Paatosehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.



Valt 18.05.2020 § 15

Kunnanhallituksen ehdotus

Asian kasittely

Paatos

Valtuusto myéntaa vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n
lisdmaararahan uudelle hankkeelle Kauttuan koulun siséilmakorjaukset.

Puheenjohtaja totesi keskustelun aikana, ettd kokouksessa pidetaan tauko
kello 19:37.Tama hyvaksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus kokoontui
keskustelemaan ehdotuksestaan. Kokous jatkui kello 19:55. Puheenjohtaja
totesi, etta kaikki l&snaolijat ovat paikalla ja jatkoi keskustelua.

Asiasta kaydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri
Lehtonen esitti kunnanhallituksen yhteisend ehdotuksena, ettd valtuusto
myontaa vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n
lisamaararahan uudelle hankkeelle Kauttuan koulun sisailmakorjaukset ja
edellyttaa, etta urakkapaatosta ei tehda ennen kuin voidaan varmistua
laajuuden riittdvan kokonaisuudessaan koko koulun sisailmaongelmien
ratkaisuun. Valtuustolla on valmius palata lisdmaararahan myontamiseen
kesakuun kokouksessaan.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Lehtosen esitys hyvaksya
yksimielisesti. Tdma hyvaksyttiin.
Valtuusto hyvaksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn uuden ehdotuksen.

Pdytakirjamerkinta: talousjohtaja Katja Aalto poistui kokouksesta tauon
alettua kello 19:37.

Kunnanhallituksen jasen Virve Vuohijoki saapui seuraamaan valtuuston
kokousta tauon jalkeen kello 19:55 alkaen.



