

Panelian oppimiskeskus / hankesuunnitelman muutos

146/10.04.07/2021

Sivistyslautakunta 13.06.2019 § 66

Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistamisesta on laadittu alustava aikataulu ja alustavat kustannusarviot sekä suunnitelma hankkeiden läpiviemisestä. Ne on hyväksytyt kunnanvaltuuston palvelurakenteen uudistamista koskevassa päätöksessä (valtuusto 23.4.2018/ § 16).

Osana palvelurakenteen uudistamista on tarkoitus muodostaa oppimiskeskus Paneliaan. Oppimiskeskukseen sijoittuvat varhaiskasvatus (ml esiopetus), perusopetuksen alempien vuosiluokkien 1-6 opetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta (iltapäivätoiminta). Oppimiskeskukseen voi sijoittua myös muita toimijoita: esimerkiksi perhekeskuksen kohtaamispaikka. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.8.2018/§ 58 osaltaan hyväksynyt Panelian oppimiskeskuksen tarveselvityksen. Kunnanhallitus on vastaavasti hyväksynyt tarveselvityksen kokouksessaan 20.8.2018/§ 267.

Panelian oppimiskeskuksen tarveselvityksessä esitettiin uudisrakentamisen lisäksi koulun nykyisten tilojen osittaista peruskorjaamista. Peruskorjaustarpeen selvittämiseksi tekniset palvelut on hankkinut Panelian koulun nykyisistä tiloista kuntoarvion ja sitä täydentäviä lisäselvityksiä RTC Vahanen Turku Oy:ltä (tekninen johtaja § 22/2018).

Tarveselvityksen ja laadittujen kuntoselvitysten pohjalta tekniset palvelut on laatimassa Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelmaa yhteistyössä käyttäjien kanssa. Hankesuunnitelman ja siihen liittyvät luonnospiirustukset, kustannusarvion sekä aikataulun hyväksyy kunnanhallitus (alle 3,0 M €) tai kunnanvaltuusto (yli 3,0 M €).

Tarveselvityksessä esitetyistä tilatarpeista kiinteistöpalvelut on laatinut alustavan tilaohjelman, josta on pyydetty kommentteja käyttäjiltä. Alustavan tilaohjelman ja kuntotutkimuksen tietojen pohjalta on pyritty muodostamaan alustavat tilakaaviot sekä tontinkäyttösuunnitelma tarkemman tilaohjelman laatimiseksi. Näiden laadinnasta on vastannut Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. Varsinainen suunnittelu kilpailutetaan hyväksytyt hankesuunnitelman mukaisen tilaohjelman pohjalta ja hankesuunnittelun aikana laaditut luonnospiirustukset eivät sido jatkosuunnittelua. Tilaohjelman perusteella lasketaan hankkeelle tavoitehinta-arvio.

Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelmaluonnos esitellään kokouksessa sivistyslautakunnalle. Esityslistan oheismateriaalina on tiivistelmä hankesuunnitelman tämänhetkisestä sisällöstä.

Valmistelu- ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450, varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh. 044 422 4460.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esittelee Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelmaluonnoksen sivistyslautakunnalle. Sivistyslautakunta hyväksyy sen omalta osaltaan vietäväksi teknisen lautakunnan kokoukseen ja sitä kautta kunnanhallitukseen.

Sivistyslautakunta antaa mahdolliset omat kommenttinsa hankesuunnitelmaluonnoksesta.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ari Jyräkoski ja Teija Henriksson poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 16.09.

Kokoustauko klo 16.09-16.19.

Tekla 27.06.2019 § 66

Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistamisesta on laadittu alustava aikataulu ja alustavat kustannusarviot sekä suunnitelma hankkeiden läpiviemisestä. Ne on hyväksytty kunnanvaltuuston palvelurakenteen uudistamista koskevassa päätöksessä (valtuusto 23.4.2018/ § 16).

Osana palvelurakenteen uudistamista on tarkoitus muodostaa oppimiskeskus Paneliaan. Oppimiskeskukseen sijoittuvat varhaiskasvatus (ml. esiopetus), perusopetuksen alempien vuosiluokkien 1-6 opetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta (iltapäivätoiminta). Oppimiskeskukseen voi sijoittua myös muita toimijoita: esimerkiksi perhekeskuksen kohtaamispaikka ja nuorisotilat.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 16.5.2018/§ 58 osaltaan hyväksynyt Panelian oppimiskeskuksen tarveselvityksen. Kunnanhallitus on vastaavasti hyväksynyt tarveselvityksen ja tehnyt hankepäätöksen kokouksessaan 20.8.2018/§ 267.

Tarveselvityksessä on nostettu esiin myös koulun nykyisten tilojen toiminnallisia muutostarpeita, jotka koskevat pääasiassa koulun alkuopetuksen ja erityisluokkien tarpeita sekä keittiö- ja ruokalatojen toiminnallisuutta. Lisäksi muutostarpeita on henkilökunnan sosiaali- ja työskentelytiloissa sekä varastotiloissa. Perusteena muutostarpeille on se, että Panelian koulun vanhempi osa on rakennettu vuonna 1980 ja se ei toiminnallisesti enää vastaa uuden opetussuunnitelman muuttunutta oppimiskäsitystä.

Tarveselvityksessä esitettyjen teknisten korjaustarpeiden tarkemmaksi selvittämiseksi ja hankesuunnitelman laatimista varten tekniset palvelut on laadittanut mm. Panelian koulun tiloista kuntoarvion ja sitä täydentäviä lisätutkimuksia. Tutkimukset on toteuttanut RTC Vahanen Turku Oy (Tekninen johtaja § 22/2018).

Kuntotutkimusten perusteella koulun peruskorjaus on suositeltava tehdä lähivuosien aikana. Peruskorjauksella saadaan rakennukselle teknistä käyttöikää 20 – 50 vuotta.

Kunnan investointiohjeen mukaan tarveselvitysten pohjalta tekniset palvelut laatii kohteille hankesuunnitelman yhteistyössä käyttäjähallintokunnan ja toimitilapalvelujen kanssa.

Hankesuunnitelman ja siihen liittyvät luonnospiirustukset, kustannusarvion sekä aikataulun hyväksyy tekninen lautakunta (alle 0,5 M€), kunnanhallitus (alle 3,0 M€) tai kunnanvaltuusto (yli 3,0 M€). Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta tehdään pääosin ns. virkamiestyönä yhdessä ao. hallintokuntien kanssa yhteistyönä.

Sivistyslautakunta käsitteli hankesuunnitelmaluonnosta kokouksessaan 13.06.2019 § 66.

Hankesuunnitelman laatimisen aikana todettiin, että Panelian kouluun kohdistuu hyväksytyssä tarveselvityksessä esitettyjen toiminnallisten tarpeiden sekä kuntotutkimuksessa esiin nousseiden teknisten korjaustarpeiden laajuuden johdosta varsin merkittävä peruskorjaustarve. Valtuusto on palvelurakennepäätöksessään (KV 23.4.2018 § 16) tehnyt päätöksen Panelian oppimiskeskuksen perustamisesta ja sen edellyttämästä lisärakentamisesta mutta ko. päätös ei sisällä peruskorjausta ja sen kustannuksia. Näin ollen Panelian oppimiskeskuksen rakentaminen ja Panelian koulun peruskorjaus tulee hankesuunnitelmavaiheessa käsitellä kahtena eri hankkeena.

Panelian oppimiskeskusta varten koulun yhteyteen olisi tilaohjelman mukaan rakennettava 1.092 kam² (901 hym²) laajennusosa mm. päiväkodille, esiopetukselle ja purettavasta rakennuksesta siirtyville luokille. Uudisrakennus on ajateltu sijoitettavaksi Kaskistontien suuntaisena nykyisen koulun eteläpuolelle.

Tilaohjelman mukaan muutoksia toteutettaisiin ns. vanhassa osassa 380 kam² (212 hym²) alueella. Loppuosa 1980 valmistuneesta rakennuksesta on suunniteltu peruskorjattavaksi tekniikaltaan ja pintamateriaaleiltaan. Peruskorjattavan osan laajuus on 599 kam². Vuonna 2007 valmistunut osa jäisi muutostöiden ulkopuolelle lukuun ottamatta teknisten järjestelmien huolto- ja säätötarpeita.

Panelian oppimiskeskuksen (laajennus) kustannusarvio on 2,80 M€ (alv 0 %).

Panelian koulun peruskorjauksen kustannusarvio on 2,30 M€ (alv 0 %).

Hankkeiden suunnittelu tehdään kokonaisuutena ja sen kilpailutus on tarkoitus käynnistää välittömästi hankepäätöksen jälkeen ja suunnittelun on tarkoitus valmistua keväällä 2020, jonka jälkeen suoritetaan urakoitsijoiden kilpailuttaminen vaiheistuksesta riippuen joko molemmille hankkeille tai vain laajennusosalle.

Hankkeiden toteutuksen suunniteltu vaiheistus:

- Oppimiskeskuksen rakentaminen 2020 – 2021
- Koulun peruskorjaus 2021 – 2022
- Vanhan koulun purku ja pihan muutostyöt 2022

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy Panelian oppimiskeskuksen ja Panelian koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman osaltaan ja esittää niitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Panelian oppimiskeskuksen ja Panelian koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että jatkotyöskentelyssä pyritään hakemaan edullisempaa, mutta kuitenkin tulevaa käyttötarkoitusta palvelevaa kokonaisuutta ja esittää kunnanhallitukselle edellä esitetyn mukaista etenemistä hankkeessa.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 19.08.2019 § 252

Hankesuunnitteluvaiheessa kiinteistöpalvelut laaditutti Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:llä Panelian oppimiskeskuksesta tilaohjelman laadintaa varten vaihtoehtoisia tilakaavioita ja tontinkäyttösuunnitelmia.

Tekniselle lautakunnalle esitelty tilaohjelman versio noudatti pääosin hyväksytyssä tarveselvityksessä esitettyjä tilantarpeita. Tekninen lautakunta päätti muutetussa päätösesityksessään, että hanketta tulisi karsia siten, että hankkeen kustannukset alentuvat mutta toiminnallisuus ei kärsi.

Hankesuunnitelman jatkokäsittelyä varten hankesuunnitelmaa on teknisen lautakunnan päätöksen johdosta muutettu siten, että sen pohjaksi on valittu karsittu tilaohjelma (956 kam²/ 773 hym²). Siinä yksittäisten tilojen pinta-aloja on karsittu siten, että ne kuitenkin täyttävät suositustason. Lisäksi pienryhmä- ja jakotiloja on karsittu. Muutetun hankesuunnitelman mukainen Panelian oppimiskeskuksen kustannusarvio on 2,55 milj. euroa (alv 0 %). Perusajatuksena on, että kaikki koulun nykyisten ja tulevien tilojen päivittäinen käyttöaste saadaan nostettua mahdollisimman korkeaksi.

Muutos edellyttää, että jatkosuunnittelussa toimijoiden tulee suunnitella toimintansa yhteistyössä, jolloin tilojen tehokas hyödyntäminen onnistuu.

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Panelian oppimiskeskuksen rakentamista ja peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman tilaohjelmineen ja kustannusarvioineen sekä alustavine aikatauluineen teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tarkistetussa muodossa. Kokonaishankkeen aikataulusta päätetään ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteydessä.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Asia palautetaan sivistyspalveluiden palvelualueelle uudelleen valmisteltavaksi koko kunnan lapsimäärän kehityksen arviointia varten.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esitteli asiaa kokouksen alussa ja poistui kokouksesta 15:41 ennen varsinaisten asioiden käsittelyn alkua.

Khall 30.09.2019 § 299

Sivistyspalveluissa on tarkasteltu lasten määriä alle kouluikäisten syntymävuoden mukaan sekä oppilasmääriä tulevana vuosina. Lasten määrä ja kehitys eri alueilla on otettava huomioon palveluverkkoratkaisuissa. Lasten syntyvyyden lisäksi on otettava huomioon valtakunnalliset tavoitteet lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Erityisen tärkeää on huomioida myös nykyisten tilojen haasteet ja toimimattomuus. Lakisääteinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee toiminnan, jota varhaiskasvatusyksiköissä tulisi pystyä toteuttamaan. Monella lapsella on myös erilaisia kasvun ja oppimisen tuen tarpeita. Perhepäivähoito vähenee nopealla tahdilla, mikä tarkoittaa alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Toisaalta varahoidon jääminen pois, mahdollistaa päiväkotiryhmien täyttöasteen kasvattamisen vakinaisten lasten osalta.

Paneliassa varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen keskittäminen koulun yhteyteen on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu. Päiväkoti Viuhulan tilat eivät ole varhaiskasvatuksen järjestämiseen tarkoituksenmukaiset. Lisäksi ryhmän kokoa määrittelee sisäilman riittävyys. Ryhmään ei ole voitu sijoittaa lain sallimaa määrää lapsia.

Panelian oppimiskeskuksen rakentaminen on kunnan lapsimäärien muutoksista huolimatta perusteltua. Yksikköön valmistuisi uudisrakentamisen ja peruskorjauksen myötä kolme ryhmää

varhaiskasvatukselle ja opetustilat peruskoulun alemmille vuosiluokille kuutta perusopetusryhmää varten. Uusista tiloista pystytään tekemään varhaiskasvatuksen toimintaan tarkoituksenmukaiset, sekä eri ikäisille soveltuvat ja tarpeen mukaan muunneltavat tilat. Näin pystytään varautumaan alle kolmivuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen, sekä esiopetukseen tai mahdolliseen viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Panelian koulussa on tällä hetkellä tilat seitsemälle opetusryhmälle ja tilat ovat peruskorjauksen ja uudisrakentamisen tarpeessa. Panelian ja Kiukaisten perusopetuksen oppilasennusteiden tarkastelujakson ennusteiden mukaan, on perusteltua säilyttää perusopetuskoulut sekä Kiukaisissa että Paneliassa, yhteen yksikköön siirtyminen vaatisi tässä vaiheessa 4-6 lisätilan rakentamisen.

Oppimiskeskukseen on tarkoitus yhdistää myös muiden palvelualueiden/vastuualuiden palveluja. Tilojen tehokas käyttö mahdollistaa perhekeskumallin kokoontumispaikat perheille, sekä nuorisotilat. Huomioon tulee ottaa myös kouluterveydenhoitajan tilat, sekä mahdollisuudet neuvolan toimintaan oppimiskeskuksen yhteydessä.

Esityslistan oheismateriaalina on sivistyspalveluiden laatima arvio lapsimäärän kehityksestä.

Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000 ja sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Panelian oppimiskeskuksen rakentamista ja peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman tilaohjelmineen ja kustannusarvioineen sekä alustavine aikatauluineen teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tarkistetussa muodossa. Kokonaishankkeen aikataulusta päätetään ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteydessä, kun käytettävissä on investoinnin kustannusvaikutukset kunnan rahoitustilanteeseen ja käyttökustannuksiin.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi arvion lapsimäärän kehityksestä.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski ja sivistysjohtaja Teija Vuohijoki poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15:35.

Valt 28.10.2019 § 78

Esityslistan oheismateriaalina on Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelma, tilaselvitys, tilaohjelma sekä peruskorjaustarve.

Kunnanhallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy Panelian oppimiskeskuksen rakentamista peruskorjauksista koskevan hankesuunnitelman tilaohjelmineen ja kustannusarvioineen sekä alustavine aikatauluineen teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tarkistetussa muodossa. Kokonaishankkeen aikataulusta päätetään ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteydessä, kun käytävissä on investoinnin kustannusvaikutukset kunnan rahoitustilanteeseen ja käyttökustannuksiin.

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Sivistyslautakunta 25.3.2021

Valtuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 97 talousarviokäsittelyn yhteydessä varata Panelian oppimiskeskuksen suunnitteluun 100 000 €:n määrärahan vuodelle 2020 ja toteutukselle 2 500 000 € vuosille 2021-2022. Koulun peruskorjaukseen varattiin vastaavasti määräraha vuosille 2022-2023.

Vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä syksyllä 2020 keskusteluun nousi mahdollisuus korvata oppimiskeskuksen vaatima lisärakentaminen hankkimalla niiden tilalle siirtokelpoiset tilat vuokraamalla. Kunnanhallitus (KH 7.12.2020 § 354) ja edelleen valtuusto (14.12.2020 § 64) päättivät, että hanke varaudutaan toteuttamaan käyttötaloudesta siirtokelpoisina tiloina. Hyväksytyssä talousarviossa vuokratilojen hankinnan edellyttämiin piha- ja liikennöintialueiden muutostöihin varattiin 200 000 €:n määräraha. Panelian koulun vanhan osan peruskorjaukseen varattiin yhteensä 1 500 000 €:n määräraha vuosille 2021 - 2023, josta koulun vanhan osan vesikaton korjaukseen on varattu 200 000 € vuodelle 2021.

Oppimiskeskuksen tilasuunnittelua on jatkettu siirtokelpoisten tilojen pohjalta joulukuusta 2020 alkaen yhteistyössä teknisen palvelun ja sivistyspalveluiden kesken. Suunnittelun toteuttajana on ollut hankkeessa aiemmin mukana ollut Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, joka on laatinut tilojen hankinnassa vaadittavia tilankäyttösuunnitelmia (piha ja rakennus) sekä laatinut päivitetyn tilaohjelman sekä tarkempia tilakohtaisia varustelumäärittäyksiä. Koska hankkeen toteutusmuoto, - aikataulu ja osittain myös laajuus ovat muuttuneet hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, on perusteltua kirjata ja hyväksyttää muutokset aiempaan hankesuunnitelmaan nähden.

Päivitetyn tilaohjelman mukaan oppimiskeskukseen sijoittuvat edelleen aiemman hankesuunnitelman mukaisesti päiväkotiviuhulan korvaavat kaksi päivähoitoryhmää (3–5 v/21 lasta ja 1–5 v/12–16 lasta), purettavaksi suunnitellusta puukoulusta siirtyvät esiopetus- ja kaksi perusopetuksen luokkatilaa sekä oppilashuollon tilat ja koulun henkilökunnan sosiaalityötilat. Luokkasiivessä oleva oppi- ja opettajien huone voidaan hyödyntää esim. iltaisin kokoontumistilana samoin kuin terveydenhoitajan tilaa voidaan tarvittaessa hyödyntää neuvolatoimintaan. Oppimiskeskuksen

laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman mukainen hyötyala on yhteensä n. 700 m² (aiemmin 773 m²) ja kokonaishuoneala 890 m² (aiemmin 956 m²).

Laajennus on tarkoitus toteuttaa talousarviopäätöksen mukaisesti siirtokelpoisena tilana. Rakennuksen käyttöikätaavoite on 30 vuotta ja sen tulee olla edelleen siirrettävissä. Rakennuksen vuokra-aika on 10 vuotta, jonka jatkamisesta / tilan lunastamisesta pysyvästi tehdään erillinen päätös vuokrakauden lopussa. Rakennuksen tulee täyttää pysyväälle rakennukselle asetetut rakentamismääräykset mm. U-arvojen ja ilmanvaihdon osalta. Energiatohokkuuden (E-arvo) tulee olla vähintään luokkaa B ja sisäilmaluokan S2 / hyvä sisäilmasto. Käytettävien pintamateriaalien tulee olla päästöttömiä (M1) ja tilojen äänitasojen tulee olla ao. tiloille asetettujen määräysten ja ohjeiden mukaisia. Laajennusosan lämmönjako toteutetaan lattialämmityksellä. Koulu on liitetty aluelämpöön. Sen riittävyys laajennusosa huomioiden ja mahdolliset vaihtoehdot lämmöntuotantotavat selvitetään kevään 2021 aikana. Tarkemmat tilavaatimukset on määritetään tarjouspyyntöasiakirjoissa. Alustava arvio vuokratilojen aiheuttamista vuosikustannuksista on 150 000 –200 000 €/vuosi. Tilojen on tarkoitus olla käytössä viimeistään joulukuun 2021 lopussa.

Vanhan osan vesikaton korjaustyön suunnittelu on käynnissä ja hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2021 aikana. Oppimiskeskuksen rakentaminen edellyttää myös tilamuutoksia tässä vuonna 1980 valmistuneessa alkuperäisessä rakennusosassa. Liikuntatilojen pesu- ja pukuhuonetilat on korjattava perusteellisesti ja nykyinen jakelukeittiö yhdistetään sisääntuloaulaan, joka järjestellään uudelleen yhdistämään laajennusosa nykyiseen rakennukseen. Uusi jakelukeittiö rakennetaan erityisopetuksen tilojen paikalle ja vanha opettajanhuone kunnostetaan erityisopetuksen käyttöön. Näiden peruskorjattavien tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä n. 230 m². Lisäksi vanhan osan muissa tiloissa joudutaan uusimaan teknisiä järjestelmiä ja samalla on perusteltua tehdä ns. pintakorjaus tiloissa. Koko peruskorjauksesta laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja vaiheistusehdotus syksyn 2021 aikana ja siitä tehdään erilliset päätökset talousarviovalmistelun yhteydessä.

Koko hanketta koskeva sitova tilaohjelma sekä hankintaa ohjaavat pohjapiirustus ja asemapiirustus ovat esityslistan liitteinä.

Valmistelu- ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450 ja rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esittelee Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelman muutokset sivistyslautakunnalle. Sivistyslautakunta hyväksyy hankesuunnitelman muutokset, koko hanketta sitovan tilaohjelman sekä hankintaa ohjaavat pohjapiirustuksen ja asemapiirustuksen omalta osaltaan vietäväksi teknisen lautakunnan kokoukseen ja sitä kautta kunnanhallitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Ari Jyräkoski poistui asian käsittelyn jälkeen klo 16.56.

Tekla 31.03.2021 § 22

Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Panelian oppimiskeskuksen hankesuunnitelman muutokset, koko hanketta sitovan tilaohjelman sekä hankintaa ohjaavat pohja- ja asemapiirustukset omalta osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle niiden hyväksymistä.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
